ETAPA	FASE	Etapa Preparação	Jan/2005	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan/2006	Fev	Mar
I – Análise do Rebatimento das Proposições do PNRH nas Regiões Hidrográficas	Preparação das Visões Regionais																
	Consolidação das Visões Regionais																

Etapa J - Monitoramento da Implementação do PNRH

No decorrer da construção do PNRH deverá ser estruturada uma sistemática para o monitoramento da implantação das diretrizes, metas e programas do mesmo. Também nessa etapa deverão ser identificadas estruturas institucionais para acompanhar o SINGREH e potencializar o controle social sobre as ações de gestão de recursos hídricos do País. Na fase de monitoramento as atividades centrais são: (1) a identificação dos indicadores de acompanhamento, e (2) a definição da estrutura e da periodicidade da publicação de relatórios de acompanhamento. As estruturas institucionais para o acompanhamento do PNRH decorrerão de um debate no âmbito do SINGREH e com os atores envolvidos na construção do PNRH.

ETAPA	FASE	Etapa Preparação	Jan/2005	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan/2006	Fev Março
J – Monitoramento da Implementação do PNRH	Preparação do Programa de Monitoramento do PNRH															
	Estruturação do Arranjo Institucional para o acompanhamento do PNRH															